

## GQ 01\_06.01 (Scheda Pianificazione Progetto) \_a.s.2024\_2025.xlsx

INFORMAZIONI GENERALI						
TIPOLOGIA DI DIPLOMA	Trasporti e Logistica Conduzione del mezzo navale e conduzione apparati impianti marittimi					
DOCUMENTI DI INDIRIZZO	STCW e Linee guida Ministeriali					
PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' PROGETTUALE						
DESCRIZIONE FASE	DOC. IN	DOC. OUT	RESP.	DATA TERMINE	RIESAME	VERIFICA
Reperimento Input elementi in Ingresso	Input in Ingresso, RAV, PDM, PTOF, assegnazione dei docenti per classe, dati esportati dalla piattaforma Argo	Verbali riunioni Cleggio dei docenti di settembre 2024	Coordinatore (DS,RPD, RSGQ)	settembre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verifica della progettazione e sviluppo delle attività formative	Verbali dei Dipartimenti	Verbale Dipartimento AREA VII	Coordinatore (DS,RPD,RSGQ)	ottobre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Validazione Pre erogazione: valutando che i contenuti dell'intervento formativo siano coerenti con gli orientamenti dettati dagli organi di indirizzo	Progetto esecutivo, analisi documenti anni precedenti, analisi budget, analisi contratti vari	Verbale Collegio dei docenti - Verbale del Consiglio di Istituto	Coordinatore (DS,RPD,RSGQ)	ottobre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verifica della progettazione e dello sviluppo	Verbali dei Consigli di classe	Verbali scutinio quadrimestrale febbraio 2025	Coordinatore (RPD/RSGQ)	febbraio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verifiche in itinere	Registri di classe, registri personali, verifica programmazione disciplinare	Verbali Consigli di classe marzo 2025	Coordinatore (RPD/RSGQ)	marzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verifica della progettazione e dello sviluppo	Verifica della programmazione (progetto esecutivo), adozione libri di testo, predisposizione fasi finali di recupero delle insufficienze	Verbale Dipartimento AREA VII	Coordinatore (RPD/RSGQ)	aprile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verifica della progettazione e dello sviluppo	Verifica della programmazione (progetto esecutivo), adozione libri di testo, predisposizione fasi finali di recupero delle insufficienze	Verbali Consigli di classe maggio 2025	Coordinatore (RPD/RSGQ)	maggio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Analisi stato dell'arte SGQ	Verifica della programmazione, indicatori di processo, iscrizioni, reclami, utilizzo laboratori	Verbale Riunione Gruppo di lavoro	Coordinatore (DS, RPD/RSGQ)	maggio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verifica della progettazione e dello sviluppo	Verbali dei Consigli di classe	Verbali scutini finali giugno 2025	Coordinatore (RPD/RSGQ)	giugno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Validazione Post erogazione	Progetto formativo	Verbali Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto	Coordinatore (DS, RPD/RSGQ)	giugno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Riesame finale	Registri, Progetto esecutivo, Veriche scritte, Pove parallele, Pagelle, Questionari, Utilizzo laboratori	Verbale del Riesame del 31/08/2025	Coordinatore (DS, RPD, RSGQ, DSGA)	agosto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTI IN ENTRATA ALLA PROGETTAZIONE						
Descrizione			Rev.	Data	RIESAME	VERIFICA

GQ 01\_06.01 (Scheda Pianificazione Progetto) \_a.s.2024\_2025.xlsx

Numero delle classi		2024/2025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Numero degli allievi per classe		2024/2025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Programmi specifici per studenti con particolari esigenze H, BES e DSA		2024/2025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Statistica dei risultati degli scrutini di fine anno		2024/2025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Calendario delle lezioni		2024/2025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DOCUMENTI IN USCITA DALLA PROGETTAZIONE				
Descrizione	Rev.	Data	RIESAME	VERIFICA
			INTERMEDIA	
Progetto esecutivo		2024/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AGGIORNAMENTO PTOF		Elaborato dal collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Istituto nel mese di Dicembre 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Incarichi docenti		settembre 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verbale della riunione del collegio dei docenti n. 1 di settembre		settembre 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verbale della riunione del collegio dei docenti n. 2 di settembre		settembre 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verbale della riunione del collegio dei docenti n. 3 di ottobre		ottobre 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verbale della riunione del collegio dei docenti n.4 di novembre		novembre 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verbale della riunione del collegio dei docenti n.5 di dicembre		dicembre 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verbale della riunione del collegio dei docenti n. 6 di maggio		maggio 2025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
verbale della riunione del collegio dei docenti n. 7 di giugno		giugno 2025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verbali di riunione per Dipartimenti di ottobre 2024		ottobre 2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verbali di riunione per Dipartimenti di gennaio 2025		gennaio 2025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verbali di riunione per Dipartimenti di maggio 2025		maggio 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbale della riunione del Consiglio d'istituto settembre 2024		settembre 2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verbale della riunione del Consiglio d'istituto ottobre 2024		ottobre 2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verbale della riunione del Consiglio d'istituto dicembre 2024		dicembre 2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verbale della riunione del Consiglio d'istituto dicembre 2024		dicembre 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbale della riunione del Consiglio d'istituto maggio 2025		maggio 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbale della riunione del Consiglio d'istituto luglio 2025		luglio 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	
Verbale dei Consigli di classe primo quadrimestre		dal 01/02/2025 al 07/02/2025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verbale del Consigli di classe scrutinio finale		dal 07/06/2025 al 13/06/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbale di Consiglio di Istituto post scrutinio finale luglio 2025		luglio 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbale di Collegio docenti post scrutinio finale giugno 2025		giugno 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RIESAME E VERIFICA IN ITINERE

VERIFICA	Verbale di verifica Dipartimentale gennaio 2025
VERIFICA	Verbale di verifica Dipartimentale maggio 2025
VERIFICA	Verbale del Gruppo di lavoro maggio 2025

GQ 01\_06.01 (Scheda Pianificazione Progetto) \_a.s.2024\_2025.xlsx

VERIFICA	
	Verbale del Riesame del 31/08/2025
VALIDAZIONE PRE EROGAZIONE	Approvazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto ottobre 2024
VALIDAZIONE POST EROGAZIONE	Approvazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto luglio 2025